

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

13.09.2017

№ 237

с.Родино

Об утверждении Дорожной карты
организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования в Родинском районе
в 2018 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях Родинского района в 2017 году (Приложение).

2. Ответственность за организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования возложить на ведущего специалиста Комитета по образованию Мартыненко В.В.

3. Ответственность за формирование муниципальной базы данных по выпускникам, освоившим программы основного общего и среднего общего образования возложить на ведущего специалиста Комитета по образованию Мартыненко В.В.

4. Руководителям ОУ в срок до 20.09.2017 года разработать, утвердить и разместить на сайтах образовательных организаций дорожные карты подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета



Т.Ю. Таранова

Приложение
к приказу Комитета по образованию
Родинского района
от «13» сентября 2017 №237

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Родинском районе в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году				
1.1	Анализ статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Родинском районе в 2017 году (далее - ГИА 11)	сентябрь 2017	Мартыненко В.В. Руководители ММО	Анализ ГИА -11 2017 г.
1.2	Анализ статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Родинском районе в 2017 году (далее - ГИА 9)	сентябрь 2017	Мартыненко В.В. Руководители ММО	Анализ ГИА-9 2017 г.
1.3	Проведение совещания «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в Родинском районе»	сентябрь 2017	Таранова Т.Ю. Мартыненко В.В.	обсуждение результатов, определение задач на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.4	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на районных профессиональных объединений педагогов	сентябрь 2017	Руководители методических объединений	обсуждение результатов, определение задач на 2018 год
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам	июль–сентябрь 2018	Мартыненко В.В. Руководители ОУ	проведение дополнительного этапа ГИА–9, ГИА–11
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.: 1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС. 2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ.	В течении года	Симоненко Ж.В.	график мероприятий по повышению квалификации для учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов.			
2.3	<p>Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам</p> <p>Вебинары:</p> <p>1.Итоги ЕГЭ в 2016-2017 учебном году;</p> <p>2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);</p> <p>3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС.</p> <p>Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам образовательных организаций членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений.</p>	В течении года	Симоненко Ж.В. Мартыненко Ж.В.	устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.4	<p>Организация эффективных педагогических практик:</p> <p>Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам);</p> <p>Методические семинары, семинары-практикумы</p>	В течении года	Мартыненко В.В.	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.5	Организация участия школ в национальных исследованиях качества образования: -химия, биология (10 кл.); - литература, МХК (6,8 кл.)	октябрь 2017 апрель 2018	Симоненко Ж.В.	
2.6.	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.)	Март-май 2018	Симоненко Ж.В.	
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Подготовка распоряжения Администрации Родинского района об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА - 11	апрель 2018	Мартыненко В.В.	распоряжение Администрации Родинского района
3.2	Подготовка нормативных правовых актов Комитета по образованию Родинского района (далее – Комитет по образованию) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению			
3.2.1	ГИА-9:			утвержденные нормативные правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); – утверждение перечня ППЭ; – приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; – приказ о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–9; – приказ о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2018 году; – приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА – 9; 	<ul style="list-style-type: none"> апрель 2018 апрель 2018 апрель 2018 ноябрь 2017 февраль 2018 август 2018 	Мартыненко В.В..	
3.2.2	ГИА–11:		Мартыненко В.В.	утвержденные нормативные правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 (представители ГЭК–11, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); – утверждение перечня ППЭ; – приказ о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; – приказ о проведении ГИА–11 в досрочный и дополнительный периоды; – приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования; – приказ о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–11; – приказ об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); 	<ul style="list-style-type: none"> апрель 2018 апрель 2018 январь 2018 январь 2018 август 2018 март 2018 ноябрь 2017 октябрь 2017 		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>– приказ об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>– приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2018 году;</p>	<p>октябрь 2017</p> <p>январь 2018</p> <p>октябрь, ноябрь 2017</p>		
3.3	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства по образованию	в течение учебного года	Мартыненко В.В.	утвержденные муниципальные нормативные акты
3.4	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2018 году	в течение учебного года	Мартыненко В.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	<p>Организация участия серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в муниципальных районах/городских округах Алтайского края, по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; – особенности проведения ГИА в 2018 году; – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2018 году; – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2018 году. 	ежемесячно	Мартыненко В.В,	программы проведения вебинаров
5.2	Организация и проведение			
5.2.1	<p>на муниципальном уровне обучения ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – уполномоченных представителей ГЭК–9; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ 	январь-апрель 2018	Мартыненко В.В.	
	<p>ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – членов ГЭК–11; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ 	январь-апрель 2018	Мартыненко В.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.2.2	на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА-9: – организаторов ППЭ ГИА-11: – организаторов ППЭ	январь-апрель 2018	Мартыненко В.В, руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО)	
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	для ГИА-9: апрель, май, сентябрь 2018 для ГИА-11: февраль, май, сентябрь 2018	Мартыненко В.В. Руководители ППЭ	отметки в журнале инструктажа
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА-11 в дополнительные сроки; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	август 2017	Мартыненко В.В.	проведение ГИА – 9, ГИА-11 по обязательным предметам

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.2	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выпускников ОО текущего учебного года; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 	до 1 декабря 2017	Мартыненко В.В., Руководители ОО	информация о количестве участников
6.3	<p>Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:</p>	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ	Мартыненко В.В..	своевременно сформированные сведения ГИА-2018 г.
	<ul style="list-style-type: none"> – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; 			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> – разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Родинском районе в 2017-2018 учебном году; – обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); 	октябрь 2017	Мартыненко В.В.	утвержденный Порядок проведения итогового сочинения (изложения)
	– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	ноябрь 2017	Мартыненко В.В., Руководитель ММО учителей русского языка и литературы	
		февраль, май 2018	Мартыненко В.В.	
6.5	Осуществление межведомственного взаимодействия с «Ростелеком», КГБУЗ «Родинская ЦРБ», МО МВД в соответствии с компетенцией, в том числе:	в течение проведения ГИА–11	Мартыненко В.В..	соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 11
6.6.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2018	Руководители ППЭ	Акты готовности

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.7	<p>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация работы психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ 	<p>в течение года</p> <p>февраль-март 2018</p> <p>во время проведения ГИА</p>	<p>Мартыненко В.В.</p> <p>Мартыненко В.В.</p> <p>Мартыненко В.В.</p>	<p>соблюдение равных условий для обучающихся</p>
6.8	<p>Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей</p>	<p>Февраль 2018 г.</p>	<p>Мартыненко В.В.</p>	<p>функционирование общественных наблюдателей в Родинском районе, увеличение количества общественных наблюдателей</p>
	<p>- аккредитация в качестве общественных наблюдателей;</p>		<p>Мартыненко В.В.</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Главное управление; – аккредитация общественных наблюдателей; – проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; – организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11 	<p>январь - май 2018</p> <p>в течение периода проведения ГИА – 9, ГИА — 11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11</p>		выдача удостоверений
6.9	Участие в апробации новых технологий используемых для проведения ГИА в 2018 году	по графику РОН	Мартыненко В.В.	участие в апробации
6.10	Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной периоды и в дополнительные сроки	февраль, март 2018	Мартыненко В.В.	заказ ЭМ
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение года	Мартыненко В.В.	работа «горячей линии»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.2	Информационное наполнение сайта Комитета по образованию (размещение муниципальных новостей и др.)	в течение года	Мартыненко В.В.	тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте Главного управления
7.3	Организация информационной кампании в средствах массовой информации (статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) и др.)	в течение года	Мартыненко В.В.	медиа-план информационного сопровождения ГИА
7.4	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями ОО	в течение года	Мартыненко В.В..	включение вопросов проведения ГИА в график совещаний
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания	в течение года	Мартыненко В.В.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения краевых родительских собраний
7.6	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях района; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение года	Мартыненко В.В. Руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.7	Размещение в СМИ информации:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.7.1	<p>по ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 	<ul style="list-style-type: none"> до 31.12.2017 до 01.04.2018 до 20.04.2018 до 20.04.2018 	Мартыненко В.В.	своевременное информирование
7.7.2	<p>по ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 	<ul style="list-style-type: none"> до 01.10.2017 до 01.12.2017 до 15.10.2017 до 20.04.2018 до 01.11.2017, до 20.04.2018 	Мартыненко В.В.	своевременное информирование
7.8	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	ноябрь 2017	Мартыненко В.В. Руководители ОО	текст рекомендаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.9	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение года	Мартыненко В.В.	оформление информационных стендов
7.10	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение года	Мартыненко В.В., Чучуйко Е.А.	планы работы школьных психологов
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	декабрь 2017 апрель 2018	Мартыненко В.В., Ефимов А.А.	аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Мартыненко В.В.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2018	Руководители ППЭ, члены ГЭК	протокол готовности ППЭ
8.4	Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ	Март-апрель, май-июнь 2018	Мартыненко В.В.	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ